Verfahrensablauf Entwicklungskonzept/VU "Stadtkern"

	Gutachter	Fachebene	Beteiligung	Politik
	BPW baumgart+partner	BPW baumgart+partner, Verwaltung	Bürgerinnen und Bürger, Schlüsselakteure, Behörden	polit. Ausschüsse und Rat

April 2015 - August 2015

1 Bestandsanalyse und Ermittlung der städtebaulichen Missstände

- Bestandsaufnahme
- Auswertung Gutachten + Daten
- SWOT-Analyse
- Handlungsfelder + Schwerpunktbereiche
- Entwurf Leitbild und Entwicklungsziele
- Auftaktgespräch 01.04.2015
- Abstimmungsgespräch 26.05.2015
- Abstimmungsgespräch 11.06.2015
- Pressegespräch 11.06.2015
- Fachgespräche 24.06.2015
- Begleitgruppe AG Stadtkern 24.06.2015
- Auftaktveranstaltung 14.07.2015
- Infobrief I
- Ausschuss 27.08.2015

August 2015 - November 2015

2 Städtebauliches Entwicklungskonzept, Maßnahmen- und Umsetzungsskonzept

- Entwurf: Städtebauliches Entwicklungskonzept, Maßnahmen
- Städtebauliches Entwicklungskonzept, Maßnahmen und Umsetzungskonzept
- Abstimmungsgespräch 26.08.2015
- Abstimmungsgespräch 22.10.2015
- Begleitgruppe AG Stadtkern 02.09.2015
- Jugendworkshop 18.09.2015
- Bürgerwerkstatt 23.09.2015
- Bürgerinfo Oktoberfest 26.09.2015
- Fraktionsgespräche 28.10.2015
- Ausschuss 12.11.2015

November 2015 - Juni 2016

3 Ausarbeitung Endbericht / Vorbereitende Untersuchung

- Kosten- und Finanzierungsplanung
- Entwurf: Endbericht mit verfahrensrechtlicher Abwägung
- Endbericht Entwicklungskonzept mit VU
- Abstimmungsgespräch 18.11.2015
- Innenministerium 15.02.2016
- Infoabend Eigentümer 18.11.2015
- Begleitgruppe AG Stadtkern 13.01.2016
- Information Politik 29.02.2016
- Behördenbeteiligung 14.03. - 15.04.2016
- Infobrief II
- Ausschuss 12.05.2016
- Begleitgruppe AG Stadtkern 18.05.2016
- Infoveranstaltung 25.05.2016
- Ausschuss 09.06.2016
- Rat (23.06.2016)

Stand: 29.03.2016